

TERMO DE ABERTURA

I. NOME DO PROJETO

O projeto possui como denominação: “Tarde Animada”.

II. CLIENTE DO PROJETO

Lar São José

III. FINALIDADE DO PROJETO

- Desenvolver uma Tarde Animada para as crianças do Lar São José, com brincadeiras, animação, comidas (salgados, doces) e palhaços.

IV. DESCRIÇÃO DO PROJETO

- Dentro de 15 (quinze) semanas, as alunas do grupo Unidas por uma causa – Ingrid Egídio, Julia Araújo, Larissa Leite, Larissa Diniz, Stephany Andrade e Tula de Almeida – irão desenvolver todo o planejamento referente a execução de uma festa para crianças, para isso será necessário a compra de materiais específicos para festa. A compra será feita com a verba arrecadada através de doações, rifas e vendas.

V. PREMISSAS

O projeto deverá se basear nas seguintes premissas:

- Deverá estar de acordo com as necessidades do cliente.
- Deverá se limitar ao espaço cedido pela ONG;
- Deverá ser entregue lanches para as crianças;
- Deverá ter brincadeiras.

VI. RESTRIÇÕES

O projeto deverá obedecer às seguintes restrições impostas pelo grupo, pelo professor ou ONG:

- A arrecadação financeira, não pode ser proveniente dos membros do grupo;
- Prazo máximo para a realização do evento é de 15 semanas.

VII. RISCO DE ALTO NÍVEL

- Não conseguir arrecadar verba suficiente para aquisição dos itens necessários para a realização do evento.
- Não conseguir se comunicar com os responsáveis pela ONG.
- Falta de compromisso dos membros da equipe para desenvolver suas atividades.

VIII. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Realizar a Tarde Animada dentro do prazo estipulado.
- Seguir as exigências da ONG e do Prof. João Arantes.

IX. ESTRUTURA DA EQUIPE

Tarefa	Responsáveis
Analista de marketing	Ingrid Egidio
Analista de estratégia de captação de recursos	Julia Araujo
Gerente Geral	Larissa Diniz
Analista de comunicação	Larissa Leite
Analista de gestão	Stephany Andrade
Analista financeira	Tula de Almeida

X. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

R – Responsável / A – Aprova / E – Executa / I – Informado						
Atividades	Analista de marketing	Analista de estratégia de captação de recursos	Gerente Geral	Analista de comunicação	Analista de gestão	Analista financeira
Atualização do blog e divulgação do projeto	R/E	I	A	E	I	I
Captação de recursos	I	R/E	A	E	E	E
Comunicação	E	I	I	R/E	A	I
Compra de materiais	I	I	E	I	A	R
Plano de evento	E	E	E	A	R/E	I
Monitoramento das atividades	I	I	R/E	I	A	I
Realização da Tarde Animada	E	E	A	E	R	I